




ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10085979

Обеспечение образовательных учреждений Чернянского района саженцами можжевельника

1. Основные положения

Куратор проекта: Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления образования администрации Чернянского района	
Руководитель проекта: Зайцева Юлия Сергеевна, директор МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Круглякова Татьяна Петровна, глава администрации Чернянского района	

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Наименование работа/процесса	Дл-ть, дн.	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
код	тип						
1		Проведение серии семинаров по этапам модернизации школьных питомников	27	06.03.2019	12.04.2019	Отчет об окончании блока работ	Дереча Н.Е.
1.1	Р	Проведение семинара для ответственных за школьные питомники «Развитие школьных питомников в Чернянском районе	1	06.03.2019	06.03.2019	Приказ об организации и проведении семинара, протокол проведения	Зайцева Ю.С.
1.2	Р	Проведение семинара для ответственных за школьные питомники «Модернизация школьных питомников по направлению выращивания современного декоративного материала для благоустройства территорий»	1	26.03.2019	26.03.2019	Приказ об организации и проведении семинара, протокол проведения	Зайцева Ю.С.
1.3	Р	Проведение семинара для ответственных из числа администрации	1	12.04.2019	12.04.2019	Приказ об организации и проведении	Зайцева Ю.С.

		за школьные питомники «Благоустройства и озеленение образовательных учреждений района: средства и возможности»				семинара, протокол проведения	
1.4	Р	Публикация методических рекомендаций на сайте МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов» в 2019г.	8	01.04.2019.	10.04.2019.	Скриншот страницы сайта	Скрипникова С.Н.
2	Работы в отделе размножения		43	01.04.2019.	31.05.2019.	Отчет об окончании блока работ	Дереча Н.Е.
2.1	Р	Закладка минипарников для отдела размножения можжевельника	15	01.04.2019	19.04.2019	Фотоотчет	Зайцева Ю.С.
2.2	Р	Уход за саженцами в отделе размножения	29	19.04.2019.	31.05.2019.	Фотоотчет	Зайцева Ю.С.
2.3	Р	Посещение питомников на базах общеобразовательных учреждений	15	13.05.2019.	31.05.2019.	Фотоотчет, информационное письмо	Зайцева Ю.С.
3	Работы в отделе формирования		344	03.06.2019	09.10.2020	Отчет об окончании блока работ	Дереча Н.Е.
3.1	Р	Посадка черенков в отдел формирования	9	03.06.2019	14.06.2019	Фотоотчет	Скрипникова С.Н.
3.2	Р	Уход за саженцами	30	15.07.2019	23.08.2019	Фотоотчет	Скрипникова С.Н.
3.3	Р	Профилактические меры по выращиванию можжевельника	22	02.03.2020	31.03.2020	Фотоотчет	Комалиева В.Н.
3.4	Р	Уход за саженцами.	30	19.05.2020	30.06.2020	Фотоотчет	Скрипникова С.Н.
3.5	Р	Посещение питомников на базах общеобразовательных учреждений	22	01.06.2020	01.07.2020	Фотоотчет, информационное письмо	Зайцева Ю.С.
3.6	Р	Обрезка и удаление зараженных саженцев можжевельника	15	23.03.2020	10.04.2020	Фотоотчет	Скрипникова С.Н.

3.7	Р	Высадка саженцев на постоянное место	20	14.09.2020	09.10.2020	Фотоотчет, аналитическая справка	Зайцева Ю.С.
4	Создание каталога посадочного материала хвойных пород в школьных питомниках Чернянского района		25	14.09.2020	16.10.2020	Отчет об окончании блока работ	Дереча Н.Е.
4.1	Р	Печать каталога	20	14.09.2020	09.10.2020	Сканированная копия каталога	Долгушин А.В.
4.2	Р	Размещение на сайте МБУ ДО РСЮН каталога посадочного материала хвойных пород в школьных питомниках Чернянского района	6	09.10.2020	16.10.2020	Скриншот страниц сайтов	Долгушин А.В.
Итого:			409	06.03.2019	16.10.2020		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники,			Бюджетные источники, тыс.		
			фед. ²	обл. ²	мест. ²	средства хоз.суб-та	заемные средства ³	прочие ⁴
1	Проведение серии семинаров по этапам модернизации школьных питомников	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Проведение семинара для ответственных за школьные питомники «Развитие школьных питомников в Чернянском районе	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Проведение семинара для ответственных за школьные питомники «Модернизация школьных питомников по направлению выращивания современного декоративного материала для благоустройства территорий»	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Проведение семинара для ответственных из числа администрации за школьные питомники «Благоустройства и озеленение	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Публикация методических рекомендаций на сайте МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов» в 2019г.	0	0	0	0	0	0	0
2	Работы в отделе размножения	0	0	0	0	0	0	0

2.1	Закладка минипарников для отдела размножения можжевельника	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Уход за саженцами в отделе размножения	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Посещение питомников на базах общеобразовательных учреждений	0	0	0	0	0	0	0
3	Работы в отделе формирования	0	0	0	0	0	0	0
3.1	Посадка черенков в отдел формирования	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Уход за саженцами	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Профилактические меры по выращиванию можжевельника	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Уход за саженцами	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Посещение питомников на базах общеобразовательных учреждений	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Обрезка и удаление зараженных саженцев можжевельника	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Высадка саженцев на постоянное место	0	0	0	0	0	0	0
4	Создание каталога посадочного материала хвойных пород в школьных питомниках Чернянского района	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Печать каталога	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Размещение на сайте МБУ ДО РСЮН каталога посадочного материала хвойных пород в школьных питомниках Чернянского района	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО:		0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1	Гибель саженцев	Не достижение цели	Профилактические	Комалиева Валентина	Проведение повторного

		и результата проекта	меры по выращиванию можжевельника	Николаевна	черенкования в осенний период
2	Недостаточно опыта в выращивании можжевельника	Получение саженцев с слабо развитой корневой системой	Проведение методических семинаров	Зайцева Юлия Сергеевна	Выпуск методических рекомендаций
3	Срыв сроков выполнения работ	Получение саженцев в более поздние сроки	Посещение питомников на базах общеобразовательных учреждений	Зайцева Юлия Сергеевна	Заполнение ведомости изменений

5. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1	Дереча Наталия Евгеньевна, начальник управления образования администрации Чернянского района	Проектный менеджер 3 класса	Куратор проекта Ответственный за блоки работ	Распоряжение администрации Чернянского района "Об открытии проектов на территории Чернянского района" №236-р от 29.04.2019г.
2	Зайцева Юлия Сергеевна, директор МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов»	Нет ранга	Руководитель проекта, Член рабочей группы (Р)	
3	Лукьянова Юлия Николаевна, консультант проектно - аналитического отдела проектного офиса	Нет ранга	Оператор мониторинга проекта	
4	Скрипникова Светлана Николаевна, методист, МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов»	Нет ранга	Администратор проекта Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Чернянского района №408 от 12.04.2019 г. О реализации муниципального проекта "Обеспечение образовательных учреждений Чернянского района саженцами можжевельника"
5	Долгушин Александр Владимирович, начальник отдела методического сопровождения и информатизации образования	Проектный менеджер 4 класса	Член рабочей группы (Р)	
6	Комалиева Валентина Николаевна,	Нет ранга	Член рабочей группы (Р)	

	методист, МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов»		
--	---	--	--

6. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	2 раза (при открытии и закрытии)
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	1 раз в квартал
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	1 раз в квартал